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Allestimento cantiere impianto depurazione 5

Rifunzionalizzazione impianto esistente 15

Realizzazione del sistema di denitrificazione 25

Realizzazione del sistema di ossidazione 35

Realizzazione del sistema di sedimentazione 30

Realizzazione dei collegamenti idraulici 10

Realizzazione impianti elettrici 15

Allestimento cantiere fogna nera 3

Modifica tracciato fogna nera 7

Totale gg lavorazioni = 145

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE TECNOLOGICHE

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4ESECUZIONE LAVORI Mese 5


